

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-21-003993-a

<b>Найменування замовника:</b>	Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	40422357
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	18000, Україна, Черкаська обл., Черкаси, вул. Хрещатик, 223
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-21-003993-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№48
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	08 листопада 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ БК Будмонтажцентр
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39114735
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03151, Україна, м. Київ, Київ, вул.Ушинського,б.40, оф.212, +380933462545
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	30 грудня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	5
<b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

1. Відповідно до частини 4 п.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» викласти пункт 3.1 Договору в такій редакції: «3.1. Вартість робіт за цим Договором становить 6 889,73610 тис. грн. (шість мільйонів вісімсот вісімдесят дев'ять тисяч сімсот тридцять шість гривень 10 коп. ), у тому числі ПДВ 1 148,28935 тис. грн. та визначається на підставі Договірної ціни (Додаток № 2 до Договору). У тому числі вартість робіт по Договору на 2021 рік становить 4 680,70878 тис. грн. (чотири мільйони шістсот вісімдесят тисяч сімсот вісім гривень 78 коп. ), у тому числі ПДВ 780,11813 тис. грн. У тому числі за рахунок: - субвенція з місцевого бюджету на реалізацію програми „Спроможна школа для кращих результатів“ за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету“ - 3 750,58778 тис.грн.; - бюджет розвитку обласного бюджету - 5,966 тис.грн.; - співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми „Спроможна школа для кращих результатів“ (місцевий бюджет) - 924,155 тис.грн. У зв'язку з відсутністю фінансування у 2022 році вартість робіт по Договору на 2022 рік становить - 0,00 грн. Вартість робіт по Договору у 2023 році становить 2 209,02732 тис.грн. (два мільйони двісті дев'ять тисяч двадцять сім гривень 32 коп.), у тому числі ПДВ - 368,17122 тис.грн. Фінансування в розрізі джерел буде викладено додатково. Замовник бере на себе фінансові зобов'язання лише після надходження відповідних коштів на його рахунок. Договірна ціна визначається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (зі змінами та доповненнями) на підставі проектної документації та є динамічною, та яка визначається відповідно до результатів тендеру. Договірні зобов'язання за даним договором виникають відповідно до вимог ст. 48 Бюджетного Кодексу України за наявності затверджених бюджетних асигнувань, узятих на облік органами Державного казначейства України. Сума договору на поточний рік може бути змінена в залежності від реального фінансування». 1.1. Додати в Розділ 5 Виконання робіт пункт 5.1.8 та викласти його в наступній редакції: «5.1.8. Підрядник приступає до виконання робіт тільки після письмового погодження Замовника.» 1.2. Внести зміни до п. 10.4.2 Договору та викласти його в наступній редакції: 10.4.2. В односторонньому порядку з ініціативи Замовника у випадку: а) допущення Підрядником відхилень від проектно-кошторисної документації без узгодження з Замовником, порушення з боку Підрядника довше ніж 20 (двадцяти) днів терміну початку робіт з будівництва Об'єкта, передбаченого Договором; б) затримки виконання робіт на Об'єкті більше, ніж на 30 (тридцять) днів відносно Календарного графіка виконання робіт або деталізованого календарного плану виконання робіт на наступний місяць з подекадною розбивкою; в) невиконання Підрядником вимог Замовника, щодо усунення виявлених недоліків (дефектів) протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку, встановленого Замовником для їх усунення відповідно цього Договору; г) та інше.

2. Внести зміни до п.10.1. Договору та викласти його в наступній редакції: «10.1. Цей Договір набуває чинності з дати його укладання і діє до 31.12.2023р., але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами зобов'язань за цим договором». 3. Внести зміни до п. 13.4 та викласти його в наступній редакції: «13.4. Термін дії забезпечення виконання договору - 31.12.2023». 4. Внести зміни до Додатку 3 - План фінансування будівництва (на весь період); Додатку 4.1 - План фінансування будівництва (на 2022 рік), Додатку 5- Календарний графік виконання робіт до Договору та викласти їх в новій редакції.