

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-22-002965-a

| | |
|---|---|
| Найменування замовника: | ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, БЛАГОУСТРОЮ, ІНФРАСТРУКТУРИ, ТРАНСПОРТУ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НОВОВОДОЛАЗЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ |
| Категорія замовника: | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| Ідентифікаційний код замовника в ЄДР: | 41826564 |
| Місцезнаходження замовника: | 63202, Україна, Харківська обл., смт Нова Водолага, вул. Донця Григорія,14 |
| Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі): | UA-2021-09-22-002965-a |
| Номер договору про закупівлю: | 217 |
| Дата укладення договору про закупівлю: | 22 жовтня 2021 10:06 |
| Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | ФОП "ПАНАСЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ " |
| Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю: | 2360611013 |
| Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону: | 61168, Україна, Харківська область, місто Харків, ВУЛИЦЯ АКАДЕМІКА ПАВЛОВА, будинок 313, квартира 44, +380997330809 |
| Дата внесення змін до договору про закупівлю: | 16 грудня 2022 13:34 |

Номер додаткової угоди:

5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Викласти пункт 3.1 розділу III «Ціна договору» Договору в новій редакції; 2. Внести зміни до Додатку 1 - Договірна ціна; 3. Внести зміни до Додатку 2 - Календарний графік виконання робіт; 4. Внести зміни до Додатку 3 - План фінансування.