

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-23-011502-b

<b>Найменування замовника:</b>	ПрАТ "АК "Київводоканал"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	03327664
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-23-011502-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	№0911
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	09 листопада 2021 14:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "ЕНЕРГО ІНЖИНІРИНГ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	36517568
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03035, Україна, м. Київ, м.Київ, ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, будинок 45, офіс 602, +380973336940
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 червня 2024 15:41
<b>Номер додаткової угоди:</b>	4
<b>Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника</li></ul>

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до Додаткової угоди № 4 від 28.06.2024:

1. В зв'язку з відсутністю цільових бюджетних коштів для фінансування робіт по Договору, керуючись п. 6.2.3. Договору, Сторони дійшли згоди зменшити обсяги та вартість робіт по Договору на 11 274 401,90 грн (Одинадцять мільйонів двісті сімдесят чотири тисячі чотириста одна гривня 90 копійок), у т.ч. ПДВ 20% - 1 879 066,98 грн (Один мільйон вісімсот сімдесят дев'ять тисяч шістдесят шість гривень 98 копійок), у зв'язку з чим викласти п. 3.1. Договору у наступній редакції:

«3.1. Ціна цього Договору (вартість проектної документації (далі - ПД), в т.ч., проектно-вишукувальних робіт (інженерно-геологічних, топогеодезичних та ін.) та робіт з обстеження, оцінки впливу на довкілля (у разі необхідності) тощо, експертизи) згідно з формою договірної ціною (додаток № 3), яка є невід'ємною частиною даного Договору, визначається динамічною ціною та становить 3 339 514,30 грн (три мільйони триста тридцять дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять гривень 30 копійок), в тому числі: проектна документація 2 782 928,58 грн.

податок на додану вартість 556 585,72 грн.

На момент укладання даної Додаткової угоди до Договору виконано та профінансовано робіт на суму 3 339 514,30 грн (три мільйони триста тридцять дев'ять тисяч п'ятсот чотирнадцять гривень 30 копійок), в тому числі ПДВ 20 % - 556 585,72 грн (п'ятсот п'ятдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят п'ять гривень 72 копійки).».

2. Сторони домовились, що керуючись ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, умови даної Додаткової угоди застосовуються до відносин, які виникли між Сторонами до її укладення, а саме з 29.12.2023 року.

3. Сторони домовились викласти п. 11.1. Договору в наступній редакції:

«11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його уповноваженими представниками Сторін і діє до 30.06.2024 року, або до їх повного виконання, але у будь-якому випадку дія цього Договору в частині виконання п. 3.4, п. 6.3.5. та п. 7.6. Договору продовжується на весь період виконання будівельних робіт по об'єкту створеного (збудовано/реконструйованого/інше) на основі виконаної ПД згідно даного Договору. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від виконання тих зобов'язань, що лишилися невиконаними.».

4. Договір вважається виконаним Сторонами в повному обсязі з дати підписання цієї Додаткової угоди.

5. На підставі п. 11.2. Договору, Сторони домовились розірвати даний Договір.

6. Договір вважається розірваним з моменту підписання уповноваженими представниками Сторін цієї Додаткової угоди.

7. Сторони не мають жодних претензій, в тому числі фінансових, одна до одної, з приводу виконання умов Договору та зобов'язуються не пред'являти їх у майбутньому.

8. Сторони домовились Кошториси № 1, 2, 3, 4, 5 (додаток № 4) замінити Кошторисами № 1, 2 (додаток № 4) до Договору в нових редакціях, що додаються до цієї Додаткової угоди.

9. Сторони домовились викласти Календарний план виконання робіт (додаток № 1), Договірну ціну (додаток № 3) та Календарний план фінансування (додаток № 5) до Договору в нових редакціях, що додаються до цієї Додаткової угоди.

10. Дана Додаткова угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору.

11. Додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.

12. До Додаткової угоди додаються наступні додатки:

12.1. Календарний план виконання робіт (додаток № 1 до Договору) у новій редакції.

12.2. Договірна ціна (додаток № 3 до Договору) у новій редакції.

12.3. Кошториси № 1, 2, (додаток № 4 до Договору) у новій редакції.

12.4. Календарний план фінансування (додаток № 5 до Договору) у новій редакції.

13. Всі додатки до цієї Додаткової угоди є її невід'ємною частиною, якщо вони підписані уповноваженими представниками Сторін.