

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-09-27-002070-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ капітального будівництва, житлово-комунального господарства, комунального майна Авангардівської селищної ради
<b>Категорія замовника:</b>	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	43988734
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	67806, Україна, Одеська обл., смт Авангард, вул. Нижня, 24
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-09-27-002070-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	17/21-ТН/90
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	25 жовтня 2021 00:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	НАУМОВ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	1884701735
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	67801, Україна, Одеська область, смт Овідіополь, вул. Чижикова, 14, +380977091108
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 травня 2022 00:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

У зв'язку із запровадженням на території України правового режиму воєного стану сторони домовилися продовжити термін виконання робіт до 31.12.2022 року