

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-30-006670-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Решетилівської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04382895
Місцезнаходження замовника:	38400, Україна, Полтавська обл., м. Решетилівка, вул. Покровська, буд. 14
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-30-006670-b
Номер договору про закупівлю:	299/21
Дата укладення договору про закупівлю:	09 листопада 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БКН"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36120699
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37670, Україна, Полтавська область, село Гаркушинці, 37670 Полтавська обл., Миргородський район, село Гаркушинці ВУЛИЦЯ ХОРОЛЬСЬКА буд. 46, +380507000844
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2023 14:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та введенням воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022" Про введення воєнного стану в Україні" , сторони погодилися продовжити термін дії Договору та закінчення робіт до 31.12.2024 року