

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-09-30-007793-b

Найменування замовника:	АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	30019775
Місцезнаходження замовника:	04053, Україна, м. Київ обл., г. Киев, Шевченківський район ВУЛИЦЯ КУДРЯВСЬКА будинок 26/28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-09-30-007793-b
Номер договору про закупівлю:	НДІ-19/09Т-22
Дата укладення договору про закупівлю:	08 лютого 2022 09:14
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОЛЕКС ТЕХ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	44026379
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	02094, Україна, м. Київ, м. Київ, пр.Гагаріна Юрія, будинок 14, 380501036388
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	09 грудня 2022 13:57
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Згідно наданого обґрунтування, 08 лютого 2022 року між філією УкрНДІгаз та ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» укладено договір № НДІ-19/09т-22, на поставку мікроскопів оптичних петрографічних Axiolmager.M2 з цифровою камерою Axioscam 712 color, виробник Carl Zeiss Microscopy GmbH, Німеччина у кількості 4 комплектів на суму 14 057 733,84 грн.

(UA-2021-09-30-007793-b). ТОВ «ХОЛЕКС ТЕХ» звернулось до нас листом вих. №2208 від 22.08.2022 року (Додаток №1) з проханням підписати додаткову угоду на збільшення строків поставки мікроскопів оптичних петрографічних та відповідно продовжити термін дії договору поставки № НДІ-19/09т-22 від 08.02.2022р. на підставі постійних активних бойових дій у м. Харків та Харківській області.

Впровадженням з 24.02.2022 воєнного стану на території України через військову агресію РФ, призвело до виникнення для генерального підрядника з будівництва об'єкту «Нове будівництво виробничо- лабораторного корпусу по дослідженню і зберіганню керну на території нафтобази №2 по проспекту Гагаріна, 127 у місті Харкові» форс-мажорних обставин, які унеможливили виконання ним будівельних робіт, що засвідчено листом ПП «Фасад-Сервіс» вих. №2602-1 від 26.02.2022 (закупівля UA-2018- 10-25-001425-с) (Додаток 3) та службовою запискою начальника сектору КБ та РБР (Додаток 4), та як наслідок ТОВ «Логіклагрупа» (договір №НДІ- 192/09т-21 від 05.11.2021р, закупівля UA-2021-08-10-006244-а), виробник лабораторних меблів для встановлення у об'єкті «Нове будівництво виробничо- лабораторного корпусу по дослідженню і зберіганню керну на території нафтобази №2 по проспекту Гагаріна, 127 у місті Харкові», теж не має можливості виконувати свої договірні відносини. З огляду на вищенаведені обставини, а саме незавершене будівництво лабораторного корпусу, відсутність встановлених лабораторних меблів у лабораторіях по дослідженню кернавого матеріалу, унеможливорює постачання, приймання, монтування та експлуатацію надскладного лабораторного обладнання мікроскопів оптичних петрографічних Axiolmager.M2 з цифровою камерою Axioscam 712 color, виробник Carl Zeiss Microscopy GmbH, збір та налаштування яких повинно відбуватись у місці постійної експлуатації, тобто у лабораторному корпусі за адресою згідно п.10.1 «м. Харків, пр. Гагаріна 127» Додатку №1 Специфікації №1 Договору № НДІ-19/09т-22 від 08.02.2022 р. Протоколом №102 від 01.09.2022 р. ухвалене Рішення Уповноваженої особи АТ «Укргазвидобування» Віталія РОМАНЕНКО, щодо внесення змін до договору №НДІ-192/09т-21 від 05.11.2021 р., укладеного з ТОВ «ЛОГІКЛАБГРУПА» на продовження терміну постачання лабораторних меблів до 31.12.2022р., на які в подальшому можливе встановлення мікроскопів оптичних петрографічних.

Зазначені зміни відповідають п. 4 ч. 5 ст. 41 Закону, а саме: продовження строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.