

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-01-003914-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04051342
Місцезнаходження замовника:	45400, Україна, Волинська обл., м.Нововолинськ, проспект Дружби, буд.27
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-01-003914-a
Номер договору про закупівлю:	19
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ГІНЧУК СВІТЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3209719460
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	44323, Україна, Волинська область, смт Головне, 44323, Волинська обл., Любомльський район, село Масловець, ВУЛИЦЯ ЛУГОВА, будинок 21, 380681735132
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з коригуванням кошторисної документації згідно фактичних об'ємів робіт та виникнення додаткових робіт з врахуванням побажань балансоутримувача, покращення ефективності використання.