

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-04-001250-с

Найменування замовника:	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "4-А МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА М. ЛЬВОВА"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23970286
Місцезнаходження замовника:	79049, Україна, Львівська обл., Львів, пр. Червоної калини, 68
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-04-001250-с
Номер договору про закупівлю:	234
Дата укладення договору про закупівлю:	22 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Фізична особа - підприємець Дмитрук Андрій Ігорович
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2644317033
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	80200, Україна, Львівська область, Радехів, Йосипа Сліпого, 43, 380676714051
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 листопада 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із затримкою видачі дозволу на початок будівельних робіт Державною інспекцією архітектури та містобудування України (ДІАМ) та керуючись п. 5.5., Договору, Сторони за взаємною згодою погодили продовжити термін виконання робіт по даному договору. 1.1. Викласти в новій редакції п. 5.1.: «5.1. Строк (термін) виконання робіт 20.12.2021р. Виконання робіт має здійснюватися Підрядником за узгодженим проектом і графіком виконання робіт, визначені цим договором та додатками до нього до 20.12.2021р.(відповідно до календарного графіка виконання капітального ремонту (Додаток 3 до договору)».