

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-04-002214-с

Найменування замовника:	Госпрозрахункове підприємство «Водоканал»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	31425132
Місцезнаходження замовника:	32600, Україна, Хмельницька обл., селище міського типу Нова Ушиця, вул.151 Стрілецької дивізії, 28
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-04-002214-с
Номер договору про закупівлю:	№1
Дата укладення договору про закупівлю:	26 жовтня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АЛЬП-ПРОМ 1 "
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41403707
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	29000, Україна, Хмельницька область, місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ВОДОПРОВІДНА, будинок 75/1А, офіс 5А, +380977383294
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	28 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку дії договору та виконання зобов'язань щодо виконання робіт