

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-04-004802-a

Найменування замовника:	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ МИРГОРОДСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	40202143
Місцезнаходження замовника:	38340, Україна, Полтавська обл., село Білоцерківка, вул. Першотравнева, 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-04-004802-a
Номер договору про закупівлю:	214
Дата укладення договору про закупівлю:	22 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "БІЛОЦЕРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13961362
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	38340, Україна, Полтавська область, Великобагачанський район, село Білоцерківка, ВУЛИЦЯ ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 28, +380958450517
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	06 жовтня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони, керуючись пунктом 13.4. Договору на закупівлю №214 від 22.11.2021 року та пунктом 4 частини 5 статі 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та з урахуванням надзвичайних, невідворотних та об'єктивних обставин для Замовника, що підтверджені листом Торгово-промислово: палати України від 28.02.2022 №2024/02.0-7.1. а саме військовою агресією російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 відповідно до Указу Президента України ви 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX які унеможливають виконання зобов'язань Сторони уклали дану Додаткову угоду про наступне: 1. Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань і викласти пункт 13.1. в такій редакції: «13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2023 р., а в частині гарантійних зобов'язань - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.». 2. Сторони погодили в розділі 16. «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» реквізити Генпідрядника викласти в наступній редакції: «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БІЛОЦЕРКІВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА ГРУПА» код за ЄДРПОУ 13961362 Адреса місцезнаходження: 38340, Полтавська область, Миргородський район, с. Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 28 Тел.: (05345) 9-13-39, e-mail: info@biagr.com.ua Банківські реквізити: номер рахунку ІВАН - UA578201720355339590000704144 Державна казначейська служба України м.Київ Св.пл.ПДВ № № 100153786; ІПН 139613616061». 2. Додаток №2 до Договору «Календарний план виконання робіт» викласти в новій редак