

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-06-000122-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	01999388
Місцезнаходження замовника:	37500, Україна, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-06-000122-с
Номер договору про закупівлю:	25
Дата укладення договору про закупівлю:	19 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВАТЕРПАСБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37934560
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	37700, Україна, Полтавська область, смт Оржиця, 37700, Полтавська обл., Оржицький р-н, селище міського типу Оржиця, ВУЛИЦЯ ЦЕНТРАЛЬНА, будинок 21, 380505525320
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

У зв'язку із завершенням бюджетного року та об'ємом виконаних робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів та даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26», виник залишок неосвоєних коштів в 2021 році: - сума неосвоєних коштів запланованих (виділених) на 2021 рік відповідно до договору №25 від 19.11.2021р. становить 995 987,00 грн. без ПДВ. - Загальна вартість виконаних робіт у 2021 році по об'єкту: «Капітальний ремонт фасадів та даху головного корпусу лікарні з термомодернізацією за адресою: місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26» відповідно до договору №25 від 19.11.2021р. становить 1 204 013,00 грн. без ПДВ. - Залишок коштів, неосвоєних у 2021 році в сумі 995 987,00 грн. без ПДВ арахувати при виділенні асигнувань у 2022 році.