

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-06-007526-b

Найменування замовника:	Комунальний заклад освіти "Ліцей "Сокіл" Дніпропетровської обласної ради"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	21930973
Місцезнаходження замовника:	49000, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Космодромна, буд. 5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-06-007526-b
Номер договору про закупівлю:	26
Дата укладення договору про закупівлю:	28 жовтня 2021 11:50
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП КАПУСТІН ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3120503379
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	52600, Україна, Дніпропетровська область, селище міського типу Васильківка, ВУЛ. ЗАПОРІЗЬКА, будинок 30, +380975124652
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	04 травня 2022 11:10
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження терміну виконання робіт у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України