

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-07-001251-a

Найменування замовника:	Відділ житлово-комунального господарства, транспортного сполучення та благоустрою Донецької селищної ради
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43991146
Місцезнаходження замовника:	64250, Україна, Харківська обл., смт Донець, вул. Центральна, б. 40
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-07-001251-a
Номер договору про закупівлю:	15/11-21
Дата укладення договору про закупівлю:	15 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ЗУМА УКРАЇНА
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42515008
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	65125, Україна, Одеська область, с Лиманка, с.Лиманка, +380974959869
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Зміна календарного графіку та плану фінансування робіт