

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-07-015113-b

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517713
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-07-015113-b
Номер договору про закупівлю:	149/21
Дата укладення договору про закупівлю:	08 листопада 2021 11:19
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "П.К. ПЛЮС М."
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	41305990
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 89620, Закарпатська обл., Мукачівський район, село Бенедиківці, ВУЛИЦЯ БЕНЕДИКІВСЬКА, будинок 1, 380508569534
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 вересня 2022 17:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У відповідності до бюджетних призначень на 2022 рік, Сторони дійшли згоди про перерозподіл фінансування з 2022 року на 2023 рік у сумі 2 758 568,68 (Два мільйони сімсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шістдесят вісім грн 68 коп.), а також зміну строків виконання робіт, шляхом внесення змін та доповнень до п.3.1.1., п.4.2., п. 15.1 Договору підряду № 149/21 від 08.11.2021 року, вказані пункти викласти у наступній редакції:

«3.1.1. Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2021 році в сумі 716 668,40 (Сімсот шістнадцять тисяч шістсот шістдесят вісім грн 40 коп.), у 2023 році в сумі 2 758 568,68 (Два мільйони сімсот п'ятдесят вісім тисяч п'ятсот шістдесят вісім грн 68 коп.).»

«4.2. Строки виконання робіт по будівництву об'єкту визначаються:

у 2021 році:

початок – листопад;

закінчення – грудень.

у 2023 році:

початок – квітень;

закінчення – вересень.»