

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-08-000253-a

Найменування замовника:	ДП "НАЕК "Енергоатом" ВП "Южно-Українська АЕС"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20915546
Місцезнаходження замовника:	01032, Україна, Київська обл., Київ, вул. Назарівська, буд.3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-08-000253-a
Номер договору про закупівлю:	19-123-13-21-07299
Дата укладення договору про закупівлю:	22 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЕНЕРГОРИСК"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	19255493
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03148, Україна, Київська область, Київ, 03148, м.Київ, ВУЛИЦЯ Сім`ї Стешенків, будинок 7, офіс 141, 3804444038443
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	18 лютого 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Коригування календарного плану виконання робіт без зміни вартості договору (продовжено до 29.04.2022)