

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-08-002960-b

Найменування замовника:	Любомльська міська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04051336
Місцезнаходження замовника:	44301, Україна, Волинська обл., ЛЮБОМЛЬ, вул.Незалежности, будинок 23
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-08-002960-b
Номер договору про закупівлю:	233
Дата укладення договору про закупівлю:	25 листопада 2021 09:51
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ ІБК Енерготехнобуд
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34327586
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	33027, Україна, Рівненська область, Рівне, вул. Данила Галицького, 19, +380673808850
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	11 квітня 2022 12:20
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Пункт 1.1. Договору викласти в наступній редакції:

- Підрядник зобов'язується у 2021 - 2023 р. р. виконати роботи: «Реконструкція парку м. Любомль у Волинській області по вул. Богдана Хмельницького(коригування)» (код ДК 021:2015 - 45454000-4 - Реконструкція) відповідно до проектно-кошторисної та тендерної документації, а Замовник — прийняти ці роботи та оплатити їх.

2. Пункт 3.2. Договору викласти в наступній редакції:

- Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у загальній сумі , в тому числі ПДВ грн. (грн. 00 коп.), з них:

- у 2021 році 699742,15 грн. (Шістсот дев'яносто дев'ять тисяч сімсот сорок дві гривні 15 коп.), у тому числі ПДВ 116623,69 грн. (Сто шістнадцять тисяч шістсот двадцять три гривні 69 коп.);

- у 2022 році 101540, 48 грн. (сто одна тисяча п'ятсот сорок гривень 48 коп.), у тому числі ПДВ 16923,41 грн. (шістнадцять тисяч дев'ятсот двадцять три гривні 41 коп.);

- у 2023 році 697488,57 грн. (шістсот дев'яносто сім тисяч чотириста вісімдеся вісім гривень 72 коп.), у тому числі ПДВ 116248,10 грн. (сто тисяч триста сімдесят одна гривня 79 коп.).

3. Пункт 5.1. Договору викласти в наступній редакції:

- Строк (термін) виконання робіт – 31 грудня 2023 року.

4. Пункт 10.1. договору викласти в наступній редакції:

- Договір про закупівлю укладається та набирає чинності з дня його підписання та діє до 31 грудня 2023 року, а в частині розрахунків до повного виконання зобов'язань за цим Договором.

5. Пункт 10.2. договору викласти в наступній редакції:

- Строк дії Договору може бути продовжено на підставі пункту 4 частини статті 41 розділу 4 Закону України " Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 року №922-VIII зі змінами.

6. Відповідно до внесених змін привести у відповідність план фінансування робіт та календарний графік виконання робіт (додаються).

7. Всі інші положення Договору підряду на виконання робіт від 25 листопада 2021 року № 233 залишаються без змін.