

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-08-003190-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03360905
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м.Київ; Категорія замовника - відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»- підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-08-003190-с
Номер договору про закупівлю:	84-KP
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛАЙТ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36263362
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08132, Україна, Київська область, місто Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 50, +380674018773
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	02 грудня 2021 11:00

Номер додаткової угоди:

1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Керуючись п.19.2. Розділу 19 Договору, Сторони домовились здійснити виконання Робіт по Договору №84-КР від 02.12.2021 року без отримання Підрядником авансу на придбання матеріальних ресурсів, у зв'язку з чим викласти Додаток 3 «План фінансування будівництва», в новій редакції.
2. План фінансування будівництва в редакції Додаткової угоди №1 від 02.12.2021 року є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3).
3. Всі інші умови Договору, не згадані в цій Додаткової угоді, залишаються незмінними та є обов'язковими до виконання Сторонами.