

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-10-08-005575-с

<b>Найменування замовника:</b>	Казенне підприємство "Морська пошуково-рятувальна служба"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	38017026
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	65114, Україна, Одеська обл., Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 140-а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-10-08-005575-с
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	222-B-21
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	14 грудня 2021 15:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Baltic Workboats AS
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	10657801
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	Україна, Sadama tee 26, Nasva alevik, Lääne-Saare vald, Saare maakond, 93872, 380989267781
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 березня 2023 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	Додаткова угода №3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до п. 20, п.п. 21.5.4 п. 21 Договору враховуючи лист АТ "Балтік Воркбоутс" від 17.01.2023 "Повідомлення про форс-мажорні обставини", лист VMG power Systems OU від 13.01.2023, лист-підтвердження від 24.01.2023 Торгово-промислової палати Естонії, лист АТ "Балтік Воркбоутс" від 27.02.2023 Сторони дійшли згоди внести зміни до п.п. 1.5 п. 1 та п.п. 5.1 п. 5 Договору. На підставі п. 6.1, п. 21.5.3 Договору з метою покращення морехідних та технічних характеристик судна зазначених у двусторонньому підписаному протоколі від 16.12.2022, без збільшення ціни Договору, Сторони дійшли згоди внести зміни до Додатку №1 в частині змін специфікації в окремих пунктах розділів "Основна розміри", "Класифікація та правила" та "Технічні вимоги до предмету закупівлі, встановлені Замовником", виклавши додаток №1 в новій редакції.