

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-08-010291-b

Найменування замовника:	Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	33824934
Місцезнаходження замовника:	73000, Україна, Херсонська обл., місто Херсон, Проспект Ушакова, будинок 47
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-08-010291-b
Номер договору про закупівлю:	13-П
Дата укладення договору про закупівлю:	11 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "ВИБОРНИЙ АРСЕНІЙ ВІКТОРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2859204653
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	73000, Україна, Херсонська область, місто Херсон, ВУЛИЦЯ ПОКРИШЕВА, будинок 57, корпус 1, квартира 76, +380950946789
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з веденням воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 р., затвердженого Законом України №2102-IX від 24.02.2022 р., та продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Указу Президента України від 07.11.2022 р. №757/2022, затвердженого Законом України №2738-IX від 16.11.2022 р., у зв'язку з об'єктивними обставинами, а саме ведення бойових дій у місті де знаходився об'єкт будівництва, що спричинило неможливість своєчасного виконання повного обсягу передбачених Договором зобов'язань Виконавцем, Сторони дійшли взаємної згоди та вирішили продовжити строк дії Договору та строк виконання зобов'язань за Договором до 31.12.2023 року