

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-12-001821-с

Найменування замовника:	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03360905
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м.Київ; Категорія замовника - відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»- підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-12-001821-с
Номер договору про закупівлю:	95-KP
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ЛАЙТ-БУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36263362
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	08132, Україна, Київська область, місто Вишневе, вулиця Чорновола, будинок 50, +380674018773
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	24 грудня 2021 10:00

Номер додаткової угоди:

2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Враховуючи лист ТОВ «ЛАЙТ-БУД» вих. №24/12-2 від 24 грудня 2021 року (вх.5016 від 24.12.2021 року) та керуючись п.2.4 та 17.2 Договору, Сторони домовились внести наступні зміни до Договору, а саме: Змінити строки виконання робіт, виклавши п.2.1 Договору в наступній редакції:
«Підрядник, при наявності дозвільної документації, розпочне виконання Робіт протягом 3-х днів з дня передачі йому Замовником проектної документації та виконання зобов'язання, передбаченого абз. першим п. 29 Загальних умов, що підлягає оформленню відповідним двостороннім Актом, і завершить виконання Робіт не пізніше 29 грудня 2021 року.»
2. Викласти Календарний графік виконання Робіт (Додаток 1) в новій редакції, що додається.