

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-13-011926-b

Найменування замовника:	Державна установа "Національний науковий центр "Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02011893
Місцезнаходження замовника:	03151, Україна, Київська обл., місто Київ, вулиця Народного Ополчення,5
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-13-011926-b
Номер договору про закупівлю:	42/ГД-21
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ Укрвентпромпостач
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39101642
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	07100, Україна, Київська область, Славутич, Вул. Чернігівський квартал, 7, к. 24, +380445925035
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	Додаткова угода №1 від 23.12.2021р.

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Враховуючи положення пункту 5.3. та пункту 11.8.6 договору підряду №42/ГД-21 від 30.11.2021р. та керуючись нормами п.4 ч.5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали цю додаткову угоду про нижченаведене: 1. Сторони домовились викласти пункт 3.1, пункт 5.1, пункт 10.1 у наступній редакції: «3.1. Обсяг, вартість та термін виконання робіт визначаються прикладеними до Договору календарним графіком виконання робіт, планом фінансування і договірною ціною, які є невід'ємною частиною даного Договору. Ціна цього Договору становить 48 199 000 грн. 00 коп. (сорок вісім мільйонів сто дев'яносто дев'ять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 4 792 158,33 грн. Договірна ціна невід'ємною частиною цього Договору та наводиться в Додатку № 1 до Договору. Договірна ціна є твердою та складається згідно з Правилами визначення вартості будівництва - ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 (з урахуванням змін та доповнень). Фінансування виконання робіт «Підрядника» проводиться «Замовником» поетапно, згідно з Планом фінансування, який є невід'ємною частиною Договору (Додаток № 7). Сума зобов'язань за договором підряду відповідно до кошторисних призначень на 2021 рік складає 34 169 697 грн. 00 коп. (тридцять чотири мільйони сто шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто сім гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 453 941,16 грн. Сума зобов'язань за договором підряду відповідно до кошторисних призначень на 2022 рік складає 14 029 303 грн. 00 коп. (чотирнадцять мільйонів двадцять дев'ять тисяч триста три гривні 00 коп.), у тому числі ПДВ 2 338 217,17 грн. «Підрядник» не вимагає уточнення договірної ціни у зв'язку із зростанням цін на ресурси, що використовуються для виконання робіт, у разі, коли строки виконання цих робіт порушені з вини «Підрядника». У таких випадках ціни на ресурси визначаються відповідно до цін, що діяли на зазначений в Договорі строк закінчення робіт. Додаткові витрати на виконання робіт, пов'язані із зростанням цін на ресурси після зазначеного строку, компенсуються «Підрядником».» «5.1. «Підрядник» зобов'язується розпочати виконання робіт 30.11.2021 р., однак не раніше фактичної передачі «Замовником» будівельного майданчика, а також отримання дозвільних документів на виконання будівельних робіт (у разі якщо отримання дозвільних документів передбачено чинним законодавством України), та завершити виконання робіт до 31.12.2022 р. Строки виконання робіт визначаються календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору. Виконання робіт (строки початку та закінчення робіт) проводиться за погодженням з «Замовником» згідно з виділеними коштами. Початок виконання робіт та етапи (види робіт, розділи робіт) «Підрядник» обов'язково погоджує з «Замовником».» «10.1. Даний Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2022 р., але не менше, ніж до отримання документів про відповідність збудованого Об'єкту проектній документації згідно з вимогами чинного законодавства, а в частині взаєморозрахунків та гарантійних зобов'язань і до їх повного виконання Сторонами.»