

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-18-007714-с

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ КОСТОПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	44084357
Місцезнаходження замовника:	35000, Україна, Рівненська обл., місто Костопіль, вул.1 Травня, будинок 3
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-18-007714-с
Номер договору про закупівлю:	1
Дата укладення договору про закупівлю:	14 грудня 2021 16:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство Модена
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	31541926
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	35320, Україна, Рівненська область, Олександрія, вул.Св.-Преображенська, 210, 380684757721
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	15 грудня 2021 09:11
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з несприятливими умовами, що перешкоджають безперервному виконанню робіт згідно з технологічним процесом викласти пункт 14.1 розділу 14 Договору 1 від 14.12.2021 року в новій редакції.