

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-20-002047-с

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне медичне підприємство "Лікарня інтенсивного лікування " Кременчуцька"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	41318879
Місцезнаходження замовника:	39602, Україна, Полтавська обл., Кременчук, вул. Павлова, 2
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-20-002047-с
Номер договору про закупівлю:	612
Дата укладення договору про закупівлю:	05 листопада 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОКОНІКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37251981
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	Україна, 28021, Кіровоградська обл., Олександрійський район, село Войнівка, ВУЛИЦЯ КВІТНЕВА, будинок 25, 380966606752
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	20 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди внести зміни в п.4 розділу «Строки виконання робіт (будівництва об'єкта)» та викласти в новій редакції: п.4 Підрядник розпочне виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання Замовником зобов'язань щодо : надання будівельного майданчика (фронту робіт) і завершить виконання робіт до 30.06.2022року.