

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-27-001009-a

Найменування замовника:	Укргазвидобування" в особі філії "Полтавагазвидобування
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	00153100
Місцезнаходження замовника:	36008, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Європейська, буд. 173
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-27-001009-a
Номер договору про закупівлю:	1390/21
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2021 17:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПРАТ "НАК "НАДРА УКРАЇНИ" "УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	01432552
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	36019, Україна, Полтавська область, Полтава, вул Маршала Бірюзова,53, +380663997575, +380963997575, +380953280436, +380666034723
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	13 липня 2022 08:12
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

виконання Договору було призупинено у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) – військової агресії Російської Федерації, що стало підставою для введення воєнного стану з 24.02.2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), засвідченими листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. №2024/02.0-7.1., та зазначає про необхідність внесення змін до даного Договору в частині продовження строку виконання робіт по Договору