

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-29-000067-a

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Ужгородської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	05517713
Місцезнаходження замовника:	88000, Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Жупанатська, 3 Б
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-29-000067-a
Номер договору про закупівлю:	170/21
Дата укладення договору про закупівлю:	22 листопада 2021 15:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "ПЕРСПЕКТИВА КТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	39958007
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	88000, Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, ВУЛИЦЯ КОРЗО, будинок 7, квартира 7, +380663593419
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2023 16:00
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку із завершенням бюджетного року, Сторони дійшли згоди про перерозподіл фінансування з 2023 року на 2024 рік у сумі 405 137,86 грн (Чотириста п'ять тисяч сто тридцять сім грн 86 коп.) та зміну строків виконання робіт, шляхом внесення змін та доповнень до п.3.1.1., п.4.2., п.15.1 Договору підряду №170/21 від 22.11.2021 року, який викласти у наступній редакції:

«3.1.1. Фінансування по договору буде здійснюватися відповідно до бюджетних призначень, а саме: у 2021 році в сумі 66 147,14 грн (Шістдесят шість тисяч сто сорок сім грн 14 коп.), у 2024 році в сумі 405 137,86 грн (Чотириста п'ять тисяч сто тридцять сім грн 86 коп.).»

«4.2. Строки виконання робіт по будівництву об'єкта визначаються:

у 2021 році:

початок - листопад;

закінчення - грудень.

у 2024 році:

початок - березень;

закінчення - грудень.»

«15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2024 року.»