

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-10-29-001773-a

Найменування замовника:	Комунальне некомерційне підприємство Саф'янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області «Центральна районна лікарня»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	26418688
Місцезнаходження замовника:	68643, Україна, Одеська обл., Ізмаїльський р-н, с. Кам'янка, вул. Успенська, 95-А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-10-29-001773-a
Номер договору про закупівлю:	407
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2021 10:03
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ СВС-БУДІНВЕСТГРУП
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42124256
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68600, Україна, Одеська область, Ізмаїл, Сергія Лазо 22, +380985872586
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 березня 2022 10:25
Номер додаткової угоди:	3

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили): військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) Сторони домовилися продовжити строк виконання робіт до 30.06.2022 р.