

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-10-29-011181-a

<b>Найменування замовника:</b>	Відділ освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	05406623
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	68001, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Хантадзе, 8а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-10-29-011181-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	154
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2021 09:40
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ «Науково-впроваджувальне підприємство «Саєнс»
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	39783474
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	65020, Україна, Одеська область, Одеса, вул. Розкидайлівська, 18, +380675581795
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	28 грудня 2021 14:32
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Внесення змін п.п.4.1 п.4 до договору №154 від 28.12.2021 року а саме: зменшення суми договору та фінансування видатків на 2021 рік у зв'язку із стислими строками виконання робіт, закінченням бюджетного року та зменшення фінансування по об'єкту Реконструкція системи пожежної сигналізації (СПС), системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об'єкті: «Технічне переоснащення системи протипожежного захисту - системи пожежної сигналізації і системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей загальноосвітньої школи», за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2 та викласти в наступній редакції: Договірна вартість робіт, що виконуються Підрядником в 2021 році, визначена у відповідності з розміром бюджетного забезпечення капітальних видатків Замовника по об'єкту на 2021 рік визначена у відповідності з розміром бюджетного забезпечення поточних видатків Замовника по об'єкту на 2021 рік за спеціальним фондом КТКВМБ 0611021 КЕКВ 3142, Ф-1 загальна вартість по договору на 2021 рік зменшується у зв'язку із зменшенням фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету на 24 043,83 (двадцять чотири тисячі сорок три гривні 83 копійок) гривень та становить 1 175 956,12 гривень (Один мільйон сто сімдесят п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят шість гривень 12 копійок) гривень. Залишок коштів у сумі 24 043,83 (двадцять чотири тисячі сорок три гривні 83 копійок) гривень переносяться на 2022 рік під очікувану вартість фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету.