

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-01-001600-b

Найменування замовника:	Виконавчий комітет Малинської міської ради Житомирської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04053364
Місцезнаходження замовника:	11601, Україна, Житомирська обл., МАЛИН, пл. Соборна, буд. 6 а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-01-001600-b
Номер договору про закупівлю:	1072
Дата укладення договору про закупівлю:	17 грудня 2021 14:15
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	00699773
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03115, Україна, м. Київ, місто Київ, ВУЛ. СЕРПОВА, будинки 3, +380504626493, +380973166105
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 16:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Подовження строку (терміну) надання послуги та відповідно подовження строку (терміну) дії договору до 29 січня 2022 року з метою забезпечення якісного виконання робіт з інвентаризації земель.