

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-03-004905-a

Найменування замовника:	УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02141928
Місцезнаходження замовника:	93100, Україна, Луганська обл., місто Лисичанськ, ВУЛИЦЯ СЄВЕРОДОНЕЦЬКА, будинок 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-03-004905-a
Номер договору про закупівлю:	308
Дата укладення договору про закупівлю:	02 грудня 2021 16:47
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП "БОЙКОВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	2765413597
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	93000, Україна, Луганська область, місто Рубіжне, ВУЛИЦЯ З.КОСМОДЕМ'ЯНСЬКОЇ будинок 19, +380951482910
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2021 10:04
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1.Згідно з п.4 ч.5 ст.41 ЗУ«Про публічні закупівлі», відповідно до п.9.3,9.5 Договору у зв'язку з обмежувальними заходами, пов'язаними з поширенням COVID-19 та затримкою виробництва й відправки обладнання, Сторони дійшли згоди продовжити строк виконання зобов'язань щодо виконання робіт та викласти п.2.1. у наступній редакції:

«2.1.Термін виконання робіт:з моменту укладання Договору до 21.12.2021 року». 2.Внести відповідні зміни до Календарного графіку виконання робіт (Додаток №1 до Договору) - Додаток 1 до додаткової угоди.