

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-03-015789-a

Найменування замовника:	Комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло»
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03360905
Місцезнаходження замовника:	03680, Україна, Київська обл., Київ, вул. Машинобудівна, 40. м.Київ; Категорія замовника - відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»- підприємства, установи, організації, зазначені у пункті 3 частини першої статті 2 Закону
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-03-015789-a
Номер договору про закупівлю:	№91-КР
Дата укладення договору про закупівлю:	08 грудня 2021 16:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БІ ПРО ІНЖИНІРІНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	36797275
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	04080, Україна, м. Київ, м.Київ, Подільський район ВУЛИЦЯ ВІКЕНТІЯ ХВОЙКИ буд. 15/15, +380503303315
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2021 16:15

Номер додаткової угоди:

№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

«1. Керуючись п.19.2. Розділу 19 Договору, Сторони домовились здійснити виконання Робіт по Договору №91-КР від 08 грудня 2021 року без отримання Підрядником авансу на придбання матеріальних ресурсів, у зв'язку з чим викласти Додаток 3 «План фінансування будівництва», в новій редакції.
2. План фінансування будівництва в редакції Додаткової угоди №1 від «08» грудня 2021 року є невід'ємною частиною Договору (Додаток 3).
3. Всі інші умови Договору, не згадані в цій Додаткової угоді, залишаються незмінними та є обов'язковими до виконання Сторонами.
4. Дана Додаткова угода набирає чинності з дня її підписання Сторонами та скріплення їх печатками (у разі їх використання), і є невід'ємною частиною Договору.
5. Ця Додаткова угода укладена у 2 (двох) оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу - по одному для кожної із Сторін.
6. До Додаткової угоди додається: Додаток 3 до Договору - «План фінансування будівництва» в редакції Додаткової угоди №1 від «08» грудня 2021 року.»