

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-05-006327-b

<b>Найменування замовника:</b>	Управління капітального будівництва Білоцерківської міської ради
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	22204565
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	09100, Україна, Київська обл., Біла Церква, Павличенко 14а
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-05-006327-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	142
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	21 грудня 2021 08:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВ "НАФТОГАЗПОСТАЧ"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	32456397
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	09100, Україна, Київська область, місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СІЧНЕВОГО ПРОРИВУ, будинок 7, квартира 27, +380979883418
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	29 грудня 2022 10:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов'язань з капітального ремонту басейну (системи вентиляції приміщень малого басейну, роздягалень, душових) ДЮСШ № по вул. Героїв Небесної Сотні, 46а у м. Біла Церква Київської області та викласти пункт 13.1 розділу 13 Договору №142 від 21.12.2021р. в наступній редакції: «13.1 Договір вступає в силу після його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до 30.12.2023 року або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».