

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-05-014247-b

Найменування замовника:	Таврійська сільська рада Запорізького району Запорізької області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04352475
Місцезнаходження замовника:	70540, Україна, Запорізька обл., Запорізький район, село Таврійське, вул. Центральна, будинок 13
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-05-014247-b
Номер договору про закупівлю:	216
Дата укладення договору про закупівлю:	14 грудня 2021 10:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "Інженерно-проектно-виробнича компанія "Спецзахист"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37778452
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	69002, Україна, Запорізька область, Запоріжжя, вул.Запорізька,9, кв.69., +380676178171
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 березня 2022 13:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Продовження строку виконання договору на підставі п. 4 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» «4. продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та на підставі Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14 березня 2022 року