

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-08-006344-b

<b>Найменування замовника:</b>	СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	25825434
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	76018, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, вул. Петрушевича, 1
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-08-006344-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	68-21/66-П
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2021 11:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдіпродор"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	05416892
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., +380442066430
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	14 лютого 2022 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	2

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю
- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2022 р №65 "Деякі питання дорожнього господарства" та на підставі п.2.10 Договору №68-21/66-П від 23.11.2021 бюджетні зобов'язання на 2022 рік складають 300 000 грн з ПДВ. Сторони домовились на підставі п.4 ч.5 ст 41 Закону України "Про публічні закупівлі" продовжити термін виконання робіт та строк дії Договору до 31.12.2023