

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-08-006948-b

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦИРК"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02174170
Місцезнаходження замовника:	50027, Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 10
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-08-006948-b
Номер договору про закупівлю:	57
Дата укладення договору про закупівлю:	16 грудня 2021 10:21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АРТАКОН-Д"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37212429
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	49102, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИЦЯ ФОСФОРНА, будинок 8, офіс 2, +380996399248
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2022 13:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовжено строк дії договору про закупівлю та строк виконання зобов'язань в зв'язку з затримкою фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призвели до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.