

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-09-006747-b

<b>Найменування замовника:</b>	Комунальне некомерційне підприємство "Консультативно - діагностичний центр Дніпровського району м. Києва"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	26188952
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	02002, Україна, Київська обл., Київ, вул. Митрополита А . Шептицького ,5
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-09-006747-b
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	257
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	22 грудня 2021 12:00
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ-К"
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	38834444
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	02140, Україна, м. Київ, Київ, вул. Ревуцького, будинок 42, оф. 5, +380504623600
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	31 січня 2022 16:00
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1/3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Продовження строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт з документально підтверджених об'єктивних а саме, зміни проектно-кошторисної документації, відповідно до Журналу авторського нагляду, які унеможливають виконання зобов'язань згідно з пунктом 3.1. Договору