

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-10-016083-a

<b>Найменування замовника:</b>	СТАВЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04417547
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	59316, Україна, Чернівецька обл., Кіцманський р-н., с.Ставчани
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-10-016083-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	128
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2021 11:49
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Буковей В.В.
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3059517274
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59324, Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, вул. Б.Хмельницького, 4 с.Витилівка, +380953306448
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	23 грудня 2021 09:28
<b>Номер додаткової угоди:</b>	1

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

Ставчанська сільська рада Кіцманського району Чернівецької області (надалі - Замовник) в особі сільського голови Руснака Романа Васильовича, що діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ФОП Буковей Володимир Васильович, (надалі - Генпідрядник) в особі керівника Буковей Володимира Васильовича, що діє згідно Виписки з ЄДР, з другої сторони, разом Сторони, на підставі листа ФОП Буковей Володимира Васильовича від 21.12.2021 року №56, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 5.3 розділу 5 «Виконання робіт» Договору про закупівлю робіт за державні кошти №128 від 23.11.2021 року (далі - Договір), у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали цю додаткову угоду (далі - Додаткова угода) до Договору про таке:

1. Пункт 11.1. розділу 11 «Строки дії договору» Договору викласти у новій редакції:  
«11.1 Цей Договір набирає чинності з дня укладання договору і діє до 31.12.2022 року, але в будь-якому випадку до повного виконання всіх умов, передбачених даним Договором».
2. Пункт 5.1. розділу 5 «Виконання робіт» Договору викласти у новій редакції:  
«Генпідрядник зобов'язується виконати роботи при наявності фінансування згідно календарного плану графіку виконання робіт, але не пізніше ніж 30 червня 2022 року».
3. Додаток 2 до Договору «Календарний план - графік виконання робіт на Капітальний ремонт спортзалу в Ставчанському опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради в с.Ставчани Чернівецького району Чернівецької області (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи» викласти в новій редакції, що додається.
4. Доповнити Договір Додатком 3 «Календарний план фінансування на Капітальний ремонт спортзалу в Ставчанському опорному ЗЗСО І-ІІІ ст. Ставчанської сільської ради в с.Ставчани Чернівецького району Чернівецької області (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи», що додається.
5. Продовження строку підтверджується листом ФОП Буковей Володимира Васильовича - Генпідрядника від 21.12.2021 року №56.
6. Дана Додаткова угода є невідомою складовою частиною Договору про закупівлю робіт за державні кошти №128 від 23.11.2021 року.
7. Інші умови Договору, не порушені цією Додатковою угодою, залишаються незмінними і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
8. Ця Додаткова угода укладена у двох оригінальних примірниках по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну силу.
9. Дана Додаткова угода набуває чинності з моменту підписання його сторонами.