

# ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю  
UA-2021-11-10-016083-a

<b>Найменування замовника:</b>	СТАВЧАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА КІЦМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	04417547
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	59316, Україна, Чернівецька обл., Кіцманський р-н., с.Ставчани
<b>Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):</b>	UA-2021-11-10-016083-a
<b>Номер договору про закупівлю:</b>	128
<b>Дата укладення договору про закупівлю:</b>	23 листопада 2021 11:49
<b>Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	ФОП Буковей В.В.
<b>Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:</b>	3059517274
<b>Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:</b>	59324, Україна, Чернівецька область, Кіцманський район, вул. Б.Хмельницького, 4 с.Витилівка, +380953306448
<b>Дата внесення змін до договору про закупівлю:</b>	22 серпня 2022 15:34
<b>Номер додаткової угоди:</b>	3

**Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:**

**Опис змін, що внесені до істотних умов договору:**

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» та пунктом 5.3 розділу 5 «Виконання робіт» Договору про закупівлю робіт за державні кошти №128 від 23.11.2021 року, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, уклали додаткову угоду до Договору про таке: 1. Пункт 5.1. розділу 5 «Виконання робіт» Договору викласти у новій редакції: «Генпідрядник зобов'язується виконати роботи при наявності фінансування згідно календарного плану-графіку виконання робіт (Додаток 2), але не пізніше ніж 31 серпня 2022 року». 2. Загальна сума виконаних робіт на 2022 рік складає 287 527,00 (Двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот двадцять сім грн. 00 коп.) без ПДВ згідно Додатку 3 «Календарний план фінансування на Капітальний ремонт спортзалу в Ставчанському опорному ЗЗСО I-III ст. Ставчанської сільської ради в с.Ставчани Чернівецького району Чернівецької області (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) ДК 021:2015 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи».