

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-11-015845-a

Найменування замовника:	Міське управління капітального будівництва
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04011733
Місцезнаходження замовника:	87535, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. КУПРІНА, 23А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-11-015845-a
Номер договору про закупівлю:	240/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	22 листопада 2021 10:36
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПИТНИЙ ЗАВОД М"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33330969
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	87539, Україна, Донецька область, місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ будинок 73 квартира 28, +380687830271
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	08 грудня 2021 10:28
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі збільшенням обсягу фінансування на 2021 рік, сторони дійшли згоди викласти пункт 3.3 договору в новій редакції