

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-16-001975-с

Найменування замовника:	КНП "Городоцька міська багатопрофільна лікарня"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02004216
Місцезнаходження замовника:	32000, Україна, Хмельницька обл., Городок, вул.Шевченка, 40
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-16-001975-с
Номер договору про закупівлю:	584
Дата укладення договору про закупівлю:	07 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП Чемеровецька будівельна компанія
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33246889
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	31600, Україна, Хмельницька область, Чемерівці, вул.Гусятинське шосе,5, +380385992121
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	31 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку

1.Змінити пункт 1.1. Договору, виклавши в новій редакції: «Підрядник зобов'язується своїми силами і засобами та на свій ризик, до 31.05.2022 року виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об'єкт будівництва «Капітальний ремонт площадки для легкових автомобілів Комунального некомерційного підприємства "Городоцька міська багатопрофільна лікарня" Городоцької міської ради Хмельницької області по вул. Шевченка,40 в м. Городок Хмельницької області», а Замовник зобов'язується надати Підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, прийняти від Підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх. 2.Змінити пункт 5.1. Договору, виклавши в новій редакції: «Строк виконання робіт - до 31.05.2022 року». 3.Змінити пункт 12.1. Договору, виклавши в новій редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.05.2022, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.