

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-18-011157-a

Найменування замовника:	Чоповицька селищна рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04346250
Місцезнаходження замовника:	11620, Україна, Житомирська обл., смт. Чоповичі, вул. Вайсера, 1 а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-18-011157-a
Номер договору про закупівлю:	177/12
Дата укладення договору про закупівлю:	06 грудня 2021 12:16
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ФОП ОГАНЕСЯН АГВАН АРАМОВИЧ
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	3525516697
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11132, Україна, Житомирська область, Овруцький р-н, село Покалів, ВУЛИЦЯ ШЛЯХОВА, будинок 35, 380967881088
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	27 червня 2022 10:37
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Внесення змін до Договору згідно змісту Додаткової угоди № 2 від 27.06.2022 року (1. На підставі звернення Виконавця, керуючись пунктом 4 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», п. 5.7 Договору, у зв'язку із виникненням об'єктивних обставин, що унеможливають виконання зобов'язань в строки передбачені договором, пункт 5.4. Розділу V. ВИКОНАННЯ РОБІТ Договору викласти у новій редакції:

«5.4. Термін виконання робіт, визначених Договором, до 20.12.2022 року, якщо інше не встановлено Графіком виконання робіт (додаток № 3). Робота вважається виконаною після підписання кінцевого Акту приймання виконаних робіт Замовником.».

2. Додаток № 3 до Договору № 177/12 від 06.12.2021 р. «Графік виконання робіт (календарний план) викласти в новій редакції.».