

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-19-005582-b

Найменування замовника:	Департамент містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42909845
Місцезнаходження замовника:	76018, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 9
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-19-005582-b
Номер договору про закупівлю:	010222
Дата укладення договору про закупівлю:	07 лютого 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВ "АНАЛІТИКА"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	13337103
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	21027, Україна, Вінницька область, Вінниця, 600-річчя 25, +380674305996
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	17 травня 2022 16:00
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Продовження строку виконання зобов'язань у зв'язку з неможливістю виконання договірних зобов'язань через обставини непереборної сили, що підтверджується роз'ясненням Торгово-промислової палати України від 28.02.2022р. № 2024/02.0-7.1 . Такі зміни не призвели до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.