

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-23-004026-b

Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	25424787
Місцезнаходження замовника:	68600, Україна, Одеська обл., Ізмаїл, пр. Суворова, 62
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-23-004026-b
Номер договору про закупівлю:	28
Дата укладення договору про закупівлю:	28 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "Енерготехнології - Ізмаїл"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	37209966
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	68663 , Україна, Одеська область, Ізмаїл, 68600, Одеська обл., м.Ізмаїл проспект Суворова, 140-б, 380677552844
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 травня 2022 00:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку зі зменшенням бюджетних асигнувань у 2022р. на 719116,12 грн., сторони домовились роботи продовжити до 2023р.