

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-23-011327-a

Найменування замовника:	Приватне акціонерне товариство "Укргідроенерго"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	20588716
Місцезнаходження замовника:	07300, Україна, Київська обл., Вишгород, м. Вишгород
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-23-011327-a
Номер договору про закупівлю:	1070E/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	29 грудня 2021 14:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Товариство з обмеженою відповідальністю "НМУ "Електропівденмонтаж"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	04734213
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	61035, Україна, Харківська область, Харків, Каштанова, 33, 380572522056
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	22 лютого 2022 11:00
Номер додаткової угоди:	№1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку з необхідністю виконання додаткового обсягу робіт з капітального ремонту автотрансформатора АТ-1 типу АТДЦТН-200000/330 кВ філії «Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», на підставі п. 3.5. Договору та Акту про призупинення робіт від 08.02.2022 року, Сторони домовились тимчасово призупинити виконання робіт за Договором.
2. Сторони дійшли згоди, що на період тимчасового призупинення виконання робіт за Договором кожна із Сторін зобов'язується утримуватися від дій, які могли б перешкодити поновленню виконання робіт за Договором.
3. Сторони дійшли згоди, що відповідно до ч. 3 ст. 631 Цивільного Кодексу України ця Додаткова угода поширює свою дію на взаємовідносини, що склалися у Сторін з 08 лютого 2022 року.
4. Сторони узгодили, що поновлення виконання робіт за Договором здійснюється шляхом укладення відповідної додаткової угоди.
5. У всьому іншому, що не передбачено Додатковою угодою до Договору, Сторони керуються положеннями Договору та нормами чинного законодавства України.
6. Додаткова угода до Договору є невід'ємною частиною Договору, набирає юридичної сили з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє разом з Договором до закінчення строку його дії.
7. Додаткову угоду до Договору складено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.