

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-26-002102-a

Найменування замовника:	Ушомирська сільська рада
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04348131
Місцезнаходження замовника:	11571, Україна, Житомирська обл., Коростенський р-н, с. Ушомир, вул. Березюка, буд. 15
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-26-002102-a
Номер договору про закупівлю:	10-12/2021
Дата укладення договору про закупівлю:	10 грудня 2021 14:56
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМБУД"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	42825692
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	10014, Україна, Житомирська область, місто Житомир, Богунський район ВУЛИЦЯ РИЛЬСЬКОГО буд. 9, +380636420567
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 грудня 2021 13:55
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

1. Зважаючи на карантинні обмеження та локдаун, що діяли в країні, складності у виконанні окремих видів робіт, та на підставі пункту 2.7. Договору про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів № 10-12/2021 від «10» грудня 2021 року (далі - Договір), Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 31.03.2022 року та продовжити термін дії Договору до 31.03.2022 року.