

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-29-013931-с

Найменування замовника:	ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРОГИ СУМЩИНИ"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	42524164
Місцезнаходження замовника:	40009, Україна, Сумська обл., Суми, ВУЛИЦЯ ІЛЛІНСЬКА, БУДИНОК 97
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-29-013931-с
Номер договору про закупівлю:	2-22
Дата укладення договору про закупівлю:	19 січня 2022 11:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Державне підприємство - Український державний інститут з проектування об'єктів дорожнього господарства "Укрдїпродор"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	05416892
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03037, Україна, Київська область, Київ, Повітрофлотський пр-кт, 39/1., 380442066428
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	30 серпня 2022 09:00
Номер додаткової угоди:	2

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

Сторони дійшли згоди продовжити термін виконання робіт до 31.12.2022 року. Додатки 3 та 5 до Договору викласти у редакції, що додаються до додаткової угоди.