

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-30-001736-a

Найменування замовника:	Новоград-Волинська районна державна адміністрація Житомирської області
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04053654
Місцезнаходження замовника:	11700, Україна, Житомирська обл., Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-30-001736-a
Номер договору про закупівлю:	68
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2021 00:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	Приватне підприємство "Інтерра Буд"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	35824323
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	11700, Україна, Житомирська область, Новоград-Волинський, 1 провулок Юрія Глухова, буд. 3 офіс 5, 030976052483
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	23 грудня 2021 00:00
Номер додаткової угоди:	б/н

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

В оголошенні про проведення спрощеної /допорогової закупівлі - UA -2021-11-30-001736-а Код за Єдиним закупівельним словником :ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт санвузлів Будинку Рад по вул.Шевченка,16, м. Новоград-Волинський Житомирська область) було допущено технічну помилку, а саме : Умови оплати в періоді днів було поставлено 7 банківських днів , а потрібно було 20 календарних днів. Тому період оплати наданих послуг по закупівлі UA -2021-11-30-001736-а за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи (Поточний ремонт санвузлів Будинку Рад по вул.Шевченка,16, м. Новоград-Волинський Житомирська область) потрібно брати до уваги 20 календарних днів.