

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-11-30-006113-с

Найменування замовника:	ПрАТ "АК "Київводоканал"
Категорія замовника:	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	03327664
Місцезнаходження замовника:	01015, Україна, м. Київ обл., м. Київ, вул. Лейпцизька, 1-а
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-11-30-006113-с
Номер договору про закупівлю:	№3011АН
Дата укладення договору про закупівлю:	30 листопада 2021 12:00
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРВАРД ІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	33294136
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	03035, Україна, м. Київ, м. Київ, Солом'янський район ВУЛИЦЯ ЛИПКІВСЬКОГО ВАСИЛЯ будинок 45 офіс 927, +385926745
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	19 вересня 2024 17:37
Номер додаткової угоди:	ДУ 5

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

- Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

продовження строку виконання авторського нагляду за будівництвом до 31.12.2025 року, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю з обставин продовження виконання будівельних робіт по об'єкту будівництва