

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-03-012718-с

Найменування замовника:	Національний художній музей України
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	02224330
Місцезнаходження замовника:	01001, Україна, м. Київ обл., Київ, Вул. Грушевського, 6
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-03-012718-с
Номер договору про закупівлю:	145
Дата укладення договору про закупівлю:	14 грудня 2021 15:21
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-РЕСТАВРАЦІЙНА ФІРМА "ВІДРОДЖЕННЯ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	40722813
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	01103, Україна, м. Київ, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМИРОВА будинок 12 квартира 7, +380445961862
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	05 грудня 2023 13:50
Номер додаткової угоди:	2
Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:	<ul style="list-style-type: none">• Продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

У зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України з 24 лютого 2022 року, введенням воєнного стану в Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні, затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX, Указом від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-IX, Указом від 17 травня 2022 року № 341/2022, затвердженим Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-IX, Указом від 12 серпня 2022 року № 573/2022, затвердженим Законом України від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, Указом від 7 листопада 2022 року № 757/2022, затвердженим Законом України від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, Указом від 6 лютого 2023 року № 58/2023, затвердженим Законом України від 7 лютого 2023 року № 2915-IX, Указом від 1 травня 2023 року № 254/2023, затвердженим Законом України від 2 травня 2023 року № 3057-IX, Указом від 26 липня 2023 року № 451/2023, затвердженим Законом України від 27 липня 2023 року № 3275-IX та Указом від 10 листопада 2023 року № 734/2023, затвердженим Законом України від 08 листопада 2023 року № 3429-IX), керуючись п.2.2, п.2.3 та п.12.4. Договору про закупівлю робіт за державні кошти від 14.12.2021р. № 145 (далі – Договір) Замовник і Генпідрядник дійшли згоди про продовження строку дії Договору та строку виконання зобов'язань щодо виконання робіт за Договором.

1. Сторони домовилися внести зміни до п. 2.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«2.1. Строк виконання робіт: згідно Календарного графіку (Додаток № 3), який є невід'ємною частиною цього Договору: з дня набрання чинності цим Договором до 31.12.2024 року.».

2. Сторони домовилися внести зміни п. 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором у відповідності до Договірної ціни і Протоколу погодження договірної ціни (Додаток № 1) та локальних кошторисів (Додаток № 2), які є невід'ємними частинами цього Договору, становить: 19 778 792 грн. 40 коп. (дев'ятнадцять мільйонів сімсот сімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто дві грн. 40 коп.), у тому числі ПДВ 20% 3 296 465 грн. 40 коп. (три мільйони двісті дев'яносто шість тисяч чотириста шістьдесят п'ять грн. 40 коп.), з них вартість робіт на 2021 рік становить: 15 186 705 грн. 60 коп. (п'ятнадцять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч сімсот п'ять грн. 60 коп.), у т.ч. ПДВ 2 531 117 грн 60 коп.

Вартість робіт на 2022 рік становить: 0 грн. 00 коп. (нуль грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 0 грн. 00 коп.

Вартість робіт на 2023 рік становить: 0 грн. 00 коп. (нуль грн. 00 коп.), у т.ч. ПДВ 0 грн. 00 коп.

Вартість робіт на 2024 рік становить: 4 592 086 грн. 80 коп. (чотири мільйони п'ятсот дев'яносто дві тисячі вісімдесят шість грн. 80 коп.), у т.ч. ПДВ 765 347 грн 80 коп.

Обсяги вартості робіт на 2024 рік можуть бути скориговані в залежності від бюджетних призначень шляхом укладення додаткових угод до Договору з внесенням відповідних змін. Сторони погодили, що виконання робіт в 2024 році проводиться виключно після отримання Замовником відповідних бюджетних асигнувань, про що Замовник письмово повідомляє Генпідрядника.».