

ПОВІДОМЛЕННЯ

про внесення змін до договору про закупівлю
UA-2021-12-06-016015-с

Найменування замовника:	Відділ освіти виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області
Категорія замовника:	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	23750063
Місцезнаходження замовника:	64102, Україна, Харківська обл., м. Первомайський, Мікрорайон 1/2, буд. 19А
Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-06-016015-с
Номер договору про закупівлю:	2312АПС
Дата укладення договору про закупівлю:	22 грудня 2021 15:25
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ПП "ХАРКІВ - ЮНІКОМТЕСТ"
Ідентифікаційний код в ЄДР/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	34707944
Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:	63460, Україна, Харківська область, Зміївський р-н, селище міського типу Слобожанське, ШОСЕ БАЛАКЛІЙСЬКЕ , будинок 7 - Б, +380950656046
Дата внесення змін до договору про закупівлю:	29 грудня 2021 10:58
Номер додаткової угоди:	1

Випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»:

Опис змін, що внесені до істотних умов договору:

- Покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю

1. У зв'язку із затримками поставки обладнання, на підставі досягнутої домовленості, вирішили внести зміни в пункти 5.3 та 11.1 Договору та викласти в наступній редакції:

5.3. Строки виконання робіт до 30.06.2022 р.

11.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 30.06.2022 року, але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

2. У зв'язку з подовженням терміну виконання робіт вирішили внести зміни в пункт 12.1 Договору та викласти в наступній редакції:

12.1. Додатки до Договору, що є невід'ємною частиною Договору:

Додаток 1 - Договірна Ціна; Локальний кошторис;

Додаток 2 - Календарний план-графік виконання робіт;

Додаток 3 - План фінансування робіт.