

ЗВІТ

про виконання договору про закупівлю

UA-2021-12-10-003746-a

Дата формування звіту: 08 грудня 2023

Унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у разі застосування переговорної процедури закупівлі):	UA-2021-12-10-003746-a
Номер договору про закупівлю:	Договір №26
Дата укладення договору про закупівлю:	03 лютого 2022 00:00
Ціна в договорі про закупівлю:	10 313 000,00 UAH (в тому числі ПДВ 1 718 833,33 UAH)
Найменування замовника:	Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації
Категорія замовника:	Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	04014074
Місцезнаходження замовника:	46021, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Вулиця Грушевського, будинок 8
Найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ БІЛД ІНЖИНІРИНГ"
Ідентифікаційний код учасника в ЄДР або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг:	41422080

Місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер телефону:

46020, Україна, Тернопільська область, Тернопіль, Вулиця Вербицького, будинок 4, офіс 218 , тел.: 380964799562

Вид предмета закупівлі:

Роботи

Назва предмета закупівлі:

«Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої школи I-III ст. ім. О. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін по вул. Шкільна, 1 м. Заліщики Тернопільської області. Коригування.»

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
«Капітальний ремонт будівлі спеціалізованої школи I-III ст. ім. О. Маковея з поглибленим вивченням інформаційних технологій та технологічних дисциплін по вул. Шкільна, 1 м. Заліщики Тернопільської області. Коригування.»	ДК021-2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація	1 роботи	48601, Україна, Тернопільська область, Заліщики, спеціалізована школа I-III ст. ім. О. Маковея по вул. Шкільна, 1	до 31 грудня 2022

Строк дії договору про закупівлю:

03 лютого 2022 — 08 грудня 2023

Сума оплати за договором про закупівлю:

відсутня

Умови оплати договору (порядок здійснення розрахунків):

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт	Замовник має право при наявності бюджетного фінансування, перерахувати Виконавцю аванс для придбання і постачання необхідних для виконання робіт (надання послуг) матеріалів, конструкцій, виробів і обладнання в розмірі до 30% вартості робіт (вартості послуг). На період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, здійснюється розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.»	Аванс	90	Календарні	30
Виконання робіт	Розрахунки Замовником проводяться тільки за фактично виконані роботи у термін на протязі 30-ти (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Замовником представлених Виконавцем належно оформлених актів приймання виконаних будівельних робіт, рахунку на оплату, та тільки в межах бюджетних призначень.	Післяоплата	30	Календарні	70

Джерело фінансування закупівлі:

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
Державний бюджет України	Державний бюджет	10372870.4 UAH

**Причини розірвання договору, якщо
таке мало місце:**

У зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України та прийняттям указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року „Про ведення воєнного стану в Україні” зі змінами і доповненнями та з врахуванням листа Торгово-Промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1, який підтверджує об'єктивні обставини непереборної сили, що виникли поза волею Сторін та в свою чергу є підставою для дострокового розірвання даного Договору, у Розділі 10 „Форс-мажор” зазначено, що період звільнення від відповідальності за невиконання умов Договору починається з моменту оголошення не виконуючою стороною форс-мажору і закінчується з моменту досягнення результатів вжитими нею заходами для виходу із форс-мажору, чи з моменту, коли не виконуюча сторона могла б вжити таких заходів, але не зробила цього; Форс-мажор автоматично проводить строк виконання зобов'язань на весь час його дії та ліквідації наслідків. Враховуючи вище зазначене, та керуючись Розділом 10 „Форс-мажор” строку дії Договору автоматично продовжено до моменту припинення форс-мажорних обставин. Однак, якщо ці обставини триватимуть більше ніж 3 місяці, то кожна сторона матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договором, опираючись на вищенаведене, керуючись пунктом 11.2. Розділу 11 „Внесення змін у Договір та його розірвання”, сторони домовились про наступне: припинити з дня підписання даної додаткової угоди дію Договору № 26 від 03 лютого 2022 року шляхом розірвання за взаємною згодою Сторін.